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广州市增城区金叶子酒店二期项目“11·23”较

大坍塌事故防范和整改措施 

落实情况评估报告 

 

2020 年 11 月 23 日 14 时 34 分许，位于增城区派潭镇高滩

村的广州金叶子酒店有限公司二期项目中，发生一起施工边坡坍

塌事故，事故造成 4 人死亡，直接经济损失约 844.79 万元。 

事故发生后，广州市人民政府依法成立事故调查组开展事故

调查工作，并于 2021 年 3 月 6 日批复同意事故调查组提交的《广

州市增城区金叶子酒店二期项目“11·23”较大坍塌事故调查报告》

（以下简称《事故调查报告》）。 

根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的

意见》(中发〔2016〕32 号)和《国务院安委会办公室关于印发<

生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》(安委

办〔2021〕4 号)（以下简称《评估办法》）的有关规定，广州市

安委办组织成立“广州市增城区金叶子酒店二期项目‘11·23’较大

坍塌事故”事故防范和整改措施落实情况评估组(以下简称评估

组)，对相关单位事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估，

现将评估情况报告如下： 

一、评估工作过程 

（一）成立评估组 

2022 年 1 月 10 日，广州市安全生产委员会办公室牵头成立
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评估组，评估组组长由广州市应急管理局党委委员、副局长李润

培同志担任，成员由市应急管理局、市公安局、市规划和自然资

源局、市住房和城乡建设局、市总工会、增城区政府有关同志组

成。评估组依据《评估办法》，委托第三方专业技术服务机构协

助开展相关评估工作。 

（二）确定评估对象及评估内容 

1.确定评估对象。评估组根据广州市人民政府发布的《事故

调查报告》，确定此次评估对象为广州金叶子酒店有限公司（以

下简称金叶子酒店）、浙江欣捷建设有限公司（以下简称欣捷建

设）、广州市速运土石方工程有限公司（以下简称速运公司）、

广东远顺建设监理有限公司（以下简称远顺监理）、广州市规划

和自然资源局、广州市住房和城乡建设局、广州市交通运输局、

广州市水务局、增城区政府。 

2.确定评估内容。评估组逐项对照《事故调查报告》中防范

和整改措施建议编写《责任追究落实情况检查表》《落实事故防

范措施检查表》《座谈问询人员名单》《座谈问询问题表》。 

（三）开展评估工作 

1.评估组根据检查表对金叶子酒店二期项目各责任单位安

全管理规章制度、文件、档案、台帐、通报等进行了审查，并通

过走访现场、座谈问询等方式了解落实责任追究、事故防范和整

改措施的具体举措及工作成效。 

2.评估组通过查阅广州市规划和自然资源局、广州市住房和
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城乡建设局、广州交通运输局、广州市水务局的“11·23”较大坍塌

事故责任追究和整改措施落实的相关文件，整体评估金叶子酒店

二期项目各责任单位和相关政府部门事故防范和整改措施及责

任追究建议的落实情况。 

二、总体评估意见 

从广州市增城区金叶子酒店二期项目“11·23”较大坍塌事故

责任追究和整改措施落实总体情况看，评估组认为：“11·23”事故

结案后，各相关单位能够对照《事故调查报告》，逐一落实防范

和整改措施及责任追究建议，总体达到了“事故原因未查清不放

过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员

未受到教育不放过。”的事故调查处理原则要求。 

（一）金叶子酒店二期项目各责任单位及相关政府部门对

《事故调查报告》提出的责任追究建议均已落实到位。 

（二）金叶子酒店二期项目各责任单位针对《事故调查报告》

指出的导致事故发生的原因及问题，均已开展相应的防范和整改

措施，导致事故发生的原因及问题，暂时得到解决。 

（三）金叶子酒店二期项目各责任单位检视自身安全管理工

作，针对自身不足，举一反三开展相关工作，提升自身总体安全

管理水平；相关政府部门多措并举、举一反三开展整治工作，在

一定程度上避免其他同类生产安全事故的发生。 

三、责任追究落实情况 

评估组通过查阅相关判决书、处罚决定书、各责任单位的公
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司处罚通报、相关政府部门的“11·23”坍塌事故工作情况函等文

件，已明确《事故调查报告》中有关事故责任单位及责任人员的

处理情况，具体如下表： 

（一）人员刑事责任追究落实情况 

序号 
责任人

员 
追究内容 落实情况 

1 马* 
建议由公安机关依法追

究其刑事责任 

2021 年 7月 8日增城区检察院决定对其取保

候审，现已进入法院起诉阶段。 

2 曾** 
建议由公安机关依法追

究其刑事责任 

增城区人民法院对其以重大责任事故罪判处

有期徒刑三年，缓刑三年六个月。 

3 任** 
建议由公安机关依法追

究其刑事责任 

2021 年 4 月 14 日增城区公安分局决定对其

取保候审，现已进入法院起诉阶段。 

4 赵** 
建议由公安机关依法追

究其刑事责任 

增城区人民法院对其以重大责任事故罪判处

有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 

5 沈** 

建议由公安机关依法追

究其刑事责任 

增城区人民法院对其以重大责任事故罪判处

有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 

由市住建部门依法报请

上级注销其执业资质 

广州市住房和城乡建设局已对沈国荣提请省

厅报住房和城乡建设部注销其职业资质。 

（二）行政处罚追究落实情况 
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序

号 

责任单位

及人员 
追究内容 落实情况 

1 

广州金叶

子酒店有

限公司 

建议由市应急管理部门依据《中

华人民共和国安全生产法》第一

百零九条第（二）项的规定给予

行政处罚。 

广州市应急管理局对其作出罚款人民币

陆十贰万元整（¥620000 元）的行政处

罚并结案 

依规定报请上级将其纳入安全生

产信用信息联合惩戒黑名单 

广州市应急管理局 2021 年 3 月 29 日已

报请省应急管理厅将其纳入安全生产信

用信息联合惩戒黑名单 

2 丁** 

建议由广州市应急管理局依法对

其进行行政处罚 

广州市应急管理局对其作出罚款人民币

陆拾陆万捌仟柒佰陆拾捌元整

（¥668768.00 元）的行政处罚并结案 

由碧桂园集团依照公司管理规定

给予撤职处分 

碧桂园集团于 2021 年 3 月 29 日对其作

出撤职处理 

3 

浙江欣捷

建设有限

公司 

建议由市应急管理局依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百

零九条第（二）项的规定给予行

政处罚 

广州市应急管理局对其作出罚款人民币

陆拾万元整（¥600000.00 元）的行政处

罚并结案 

依规定报请上级将其纳入安全生

产信用信息联合惩戒黑名单 

广州市应急管理局 2021 年 3 月 29 日已

报请省应急管理厅将其纳入安全生产信

用信息联合惩戒黑名单 

由市住建部门依据《中华人民共

和国建筑法》第六十七条第一款

报请上级降低其资质等级或吊销

资质证书 

广州市住房和城乡建设局已提请省厅致

函该企业所在省住房城乡建设部门降低

其资质登记或吊销资质证书 

4 朱** 

依照《中华人民共和国安全生产

法》第九十二条第（二）项，建

议由市应急管理局依法对其进行

行政处罚 

广州市应急管理局对其作出罚款人民币

拾壹万叁仟零玖拾贰元肆角伍分

（¥113092.45 元）的行政处罚并结案 

5 

广州市速

运土石方

工程有限

公司 

建议由市应急管理局依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百

零九条第（二）项的规定给予行

政处罚 

广州市应急管理局对其作出罚款人民币

五十八万元整（¥580000.00 元）的行政

处罚并结案 

依规定报请上级将其纳入安全生

产信用信息联合惩戒黑名单 

广州市应急管理局 2021 年 3 月 29 日已

报请省应急管理厅将其纳入安全生产信

用信息联合惩戒黑名单 
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6 秦** 

依照《中华人民共和国安全生产

法》第九十二条第（二）项，建

议由市应急管理局依法对其进行

行政处罚 

广州市应急管理局对其作出罚款人民币

柒万贰仟元整（¥72000.00 元）的行政

处罚并结案 

7 

广东远顺

建设监理

有限公司 

建议由市应急管理局依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百

零九条第（二）项的规定给予行

政处罚 

广州市应急管理局对其作出罚款人民币

伍拾陆万元整（¥560000 元)的行政处罚

并结案 

依规定报请上级将其纳入安全生

产信用信息联合惩戒黑名单 

广州市应急管理局 2021 年 3 月 29 日已

报请省应急管理厅将其纳入安全生产信

用信息联合惩戒黑名单 

8 颜** 

依照《中华人民共和国安全生产

法》第九十二条第（二）项，建

议由市应急管理局依法对其进行

行政处罚 

广州市应急管理局对其作出罚款人民币

柒万肆千肆佰玖拾陆元贰角捌分

(￥74496.28 元)的行政处罚并结案 

（三）其他问责处理人员的责任追究落实情况 

序

号 

责任

人员 
追究内容 落实情况 

1 马* 
建议公司依照内部管理规定与

其解除劳动合同 

浙江欣捷建设有限公司已于 2021 年 3 月 29 日

发文通报与其解除劳动合同 

2 杜** 

建议由欣捷建设按规定给予撤

职处分 

浙江欣捷建设有限公司已于 2021 年 3 月 29 日

发文通报对其给予撤职处分 

由市住建部门依法报请上级注

销其执业资质 

广州市住房和城乡建设局已对杜军培提请省厅

报住房和城乡建设部注销其执业资质 

3 钟** 
建议由金叶子酒店依照内部管

理规定给予撤职处分 

碧桂园集团已于 2021 年 3 月 29 日发文通报对

其给予撤职处分 

4 陈* 

建议由其上级控股公司碧桂园

集团督促广州市荔碧房地产开

发有限公司依照内部管理规定

给予撤职处分 

碧桂园集团已于 2021 年 3 月 29 日发文通报对

其依照公司内部管理规定给予撤职处分 

5 张** 
建议由远顺监理公司依照公司

管理给予撤职处分 

远顺监理公司依照公司管理对其给予撤职处分

并立即解除劳动关系 

6 刘* 
建议由远顺监理公司依照公司

管理规定与其解除劳动合同 

远顺监理公司依照公司管理规定与其解除劳动

合同 

（四）公职人员和单位责任追究落实情况 
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序

号 

责任单位

及人员 
追究内容 落实情况 

1 邱** 
建议依照《监督执纪工作规则》第三

十条第二款规定，责令作出书面检查 

已于 2021 年 3 月 26 日作出书面检

查 

2 尹* 

鉴于其因其他违法违纪问题已被增城

区纪委监委采取留置措施，本案未对

其进行谈话调查，建议另案处理 

鉴于其因其他违法违纪问题已被增

城区纪委监委采取留置措施，已另

案处理 

3 丁** 

建议依照《监督执纪工作规则》第三

十条第二款、《广州市纪委监委机关

诫勉工作制度（试行）》第三条规

定，给予诫勉处理 

已于 4 月 21 日由增城区分局分管

领导刘**同志按照有关规定对其进

行诫勉谈话 

4 陈** 

建议依照《监督执纪工作规则》第三

十条第二款、《广州市纪委监委机关

诫勉工作制度（试行）》第三条规

定，给予诫勉处理 

已于 4 月 21 日由增城区分局分管

领导刘**同志按照《有关规定对其

进行诫勉谈话 

5 高** 
建议依照《中国共产党问责条例》第

八条第二款之规定，给予通报批评 

增城区住建局已依照《中国共产党

问责条例》对其给予通报批评 

6 郭** 
建议依照《中国共产党问责条例》第

八条第二款之规定，给予通报批评 

增城区住建局已依照《中国共产党

问责条例》对其给予通报批评 

7 王** 

建议依照《监督执纪工作规则》第三

十条第二款之规定，责令作出书面检

查 

增城区住建局已依照《中国共产党

问责条例》对其给予通报批评 

8 赖** 

建议依照《监督执纪工作规则》第三

十条第二款之规定，责令作出书面检

查 

已于 2021 年 4 月 6 日作出书面检

讨 

9 邓** 

建议依照《监督执纪工作规则》第三

十条第二款之规定，责令其进行作出

书面检查 

已于 2021 年 4 月 6 日作出书面检

讨 

10 杜** 

建议依照《监督执纪工作规则》第三

十条第二款之规定，责令其进行作出

书面检查 

已于 2021 年 4 月 6 日作出书面检

讨 

11 周** 

建议依照《监督执纪工作规则》第三

十条第二款之规定，责令其进行作出

书面检查 

已于 2021 年 4 月 6 日作出书面检

讨 

12 何** 

建议依照《监督执纪工作规则》第三

十条第二款之规定，责令其进行作出

书面检查 

已于 2021 年 4 月 6 日作出书面检

讨 
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13 
增城区政

府 

由分管领导牵头相关职能部门尽快出

台相关措施或实施细则，理顺本区域

内各类地质灾害治理工程行业监管职

责，明确因工程建设等人为活动引发

的配套地质灾害治理工程的监管责任 

增城区政府已召开工作会议明确厘

清增城区内地质灾害防治工作审

批、监督部门等程序和负责部门 

（五）其他责任追究落实情况 

序号 追究内容 落实情况 

1 
建议由碧桂园集团对公司副总裁、执行董

事、区域总裁宋*通报批评 

碧桂园集团已于 2021 年 3 月 29 日发文通

报对区域总裁宋*给予通报批评 

2 

建议由碧桂园集团将该次事故进行内部通

报，对照事故企业汲取教训“三个必须”的

工作要求，全面自查所有在粤项目，举一

反三，深刻吸取教训，开展警示教育，消

除事故隐患 

已于 2021 年 3 月 15 日发函给广东省集团

内部各单位，要求广东省内各区域，各项

目开展警示教育、消除事故隐患，根据广

东省政府主管部门要求，进一步加强本省

各区域、各项目的安全生产工作，结合现

实情况，开展安全风险隐患大排查大整治

的专项行动 

3 

建议增城区规划和自然资源局、增城区住

房和城乡建设局向区委区政府作出书面检

讨，加强在建项目的监督指导，督促企业

落实“一线三排”，严防事故发生 

增城区规划和自然资源局、增城区住房和

城乡建设局已向区安委办提交落实

“11·23”较大坍塌事故的情况汇报，已在

报告中作出了书面检讨 

4 

建议增城区政府向市政府作出书面检讨，

并抄送市安委办，内部理顺各类地质灾害

治理工程行业监管职责 

增城区政府已向广州市政府提交报告作出

检讨 

四、责任单位事故防范和整改措施落实情况 

评估组通过资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核实等方

式，针对金叶子酒店二期项目“11·23”较大坍塌事故的发生原因

及事故后落实事故防范和整改措施情况开展评估工作。经评估，

参建各方对隐患排查流于形式、安全管理不到位、违规指挥、冒

险作业、应急救援无组织、应急演练不落实等原因进行整改，都

给予了较好的解决，参建各方具体整改措施如下： 
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（一）金叶子酒店具体整改措施 

1.规范二期项目部人员和职责。金叶子酒店事故后对二期项

目部人员进行调整，更换新的项目负责人和专职安全管理人员。

召开会议，明确项目部人员职责与工作内容，明确日后如遇调查，

禁止人员统一口供、对抗调查。 

2.加强土石开挖工程施工监督管理。金叶子酒店与贵州地矿

公司、速运公司签订地质灾害防治工程的三方管理协议，明确贵

州地矿公司和速运公司双方的安全责任；检查大型设备作业人员

持证情况、督促土石方公司加强工人安全教育培训。 

3.强化边坡风险辨识。金叶子酒店二期项目因临近山体高边

坡，故委托第三方机构对二期项目（378 亩西翼地块）地质灾害

危险性及岩土工程风险进行评估，出具了评审意见书。金叶子酒

店为了对可能发生滑坡灾害提前作出预警，委托第三方机构定期

进行边坡变形观测工作并出具边坡监测简报。 

4.提高应急救援能力。金叶子酒店为提高自身应急救援能力，

成立了应急救援组织，针对不同事故情形开展不同的应急救援培

训，同时督促施工单位开展了边坡坍塌事故演练与防汛应急演练。 

（二）欣捷建设具体整改措施 

1.规范新项目经理履职行为。欣捷建设更换二期项目经理后，

新项目经理针对不同工作部位、当天工地主要生产活动进行带班

检查，并对当天的检查工作进行记录，每月记录数量不少于施工

时间的 80%。 
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2.重编山体坍塌事故应急预案并作演练。欣捷建设重新编制

山体坍塌事故应急预案，并报监理单位审查通过。根据此预案编

制山体坍塌事故应急演练方案，进行边坡坍塌事故应急演练。 

3.建立并落实每日班前安全教育制度与安全技术交底 

欣捷建设建立每日班前安全教育制度，金叶子二期项目部每

日开工前均会对作业人员进行安全晨会交底；在作业人员作业前

针对不同工序开展安全技术交底。 

（三）速运公司具体整改措施 

1.加强土石开挖管理。速运公司制定土石方开挖专项安全施

工方案，聘用有资质的专职安全员作为土石方开挖的安全管理人

员。 

2.开展边坡风险辨识。速运公司结合金叶子酒店二期项目土

石方工程施工的特点，编制《危险源辨识和风险管控制度》。依

据该制度由专职安全员每月排查危险源并制订安全风险清单。根

据项目安全风险清单细化土石方工程危险源的辨识及措施，针对

不同种类的危险源列出整改和处理对策。 

3.开展安全隐患排查治理。速运公司组织员工开展隐患排查

治理专题培训，建立并落实安全隐患排查制度。公司负责人每月

开展现场施工安全隐患排查，针对安全检查中存在的问题规定整

改时间，指定整改负责人，并复查整改情况。 

4.加强应急救援能力。速运公司根据编制的边坡坍塌演练方

案开展边坡坍塌演练，总结自身救援能力不足，提升应急救援能
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力。 

（四）远顺监理具体整改措施 

1.重组二期项目监理团队。远顺监理在事故发生后，更换

金叶子二期项目管理人员与监理人员，重新组建监理团队。 

2.明确监理人员对施工单位的监督职责。远顺监理向员工

明确，日后对建设单位不支持或施工单位拒不整改的情形，监

理人员必须履行职责，及时向建设单位、上级领导说明事态严

重性，及时向公司反馈，并向政府管理部门汇报。 

3.加强安全隐患排查整治工作。金叶子二期项目复工后，项

目监理部对巡查发现的各类安全隐患，向施工单位发出整改通知

书，要求施工单位限期完成整改，并复核整改情况。 

4.督促施工单位落实安全教育工作。远顺监理对施工单位各

班组晨会、安全教育、培训交底的工作情况进行监督。 

5.提升应急救援能力。远顺监理制定项目监理部坍塌事故应

急预案，联合金叶子二期项目施工单位共同进行应急演练。监理

人员定期检查应急救援物资存在状况。 

（五）相关政府部门具体整改措施 

1.厘清管理职责。广州市规划和自然资源局一方面结合广州

市地质灾害防治工作实践，已将《地质灾害防治条例》修改建议

报送至省自然资源厅；另一方面将通过地方立法，厘清地质灾害

与工程事故、地质灾害配套治理工程与主体工程、建筑边坡工程

等界限，明确地质灾害防治各级政府和相关部门的职责分工，完
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善地质灾害治理工程安全和质量监管体系。 

2.加快推进地质灾害防治地方立法。《广州市地质灾害防治

管理规定》已纳入 2022 年市司法局适时审议计划。广州市规划

和自然资源局已牵头拟定了《广州市地质灾害防治管理规定》（征

求意见稿），已征求市相关部门、各区政府及广州空港委意见，

个别部门之间难以协调达成一致的意见已呈报市领导协调，待意

见协调一致后，按照市政府规章制定程序加快推进专家论证、修

改完善、报审报批等工作。  

五、事故教训汲取及举一反三工作情况 

金叶子酒店二期项目“11·23”较大坍塌事故调查处理结束后，

参建各方深刻汲取事故惨痛教训，通过落实责任制清单和企业一

把手负责制，大力开展事故警示教育和应急教育培训，组织应急

演练，加强安全培训等举措，举一反三，同时通过增强风险辨识

和管控能力，采取确切有效措施消除事故隐患，提升自身安全管

理能力；相关政府部门通过开展整治工作、组织开展安全警示教

育等方式，多措并举、举一反三加强安全管理监管，在一定程度

上避免其他同类生产安全事故发生，参建各方及相关政府部门事

故教训汲取及举一反三工作情况具体如下： 

（一）金叶子酒店事故教训汲取及举一反三工作情况 

1.开展事故警示教育。金叶子酒店深刻汲取事故教训，召开

“11·23”事故警示教育会议，会上主要概括复述了事故发生的全

过程和和讨论事故后处理方案、结果，深化安全发展理念。 
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2.明确酒店全员安全责任。金叶子酒店通过重修安全生产责

任制，编制安全生产责任清单，公司各岗位人员签署责任书，明

确酒店总经理、副总经理、各部门、各岗位人员的安全生产责任。 

3.加强日常安全管理。金叶子酒店每月召开酒店安全管理例

会、每月开展酒店安全培训、各部门每月进行隐患排查治理、开

展消防演练与防汛演练。 

4.二期项目部开展风险辨识与隐患排查工作。金叶子酒店二

期项目部针对项目的边坡土方开挖特点，每月排查危险源并制定

安全风险清单；制作《安全风险告知卡》，明确项目部人员知悉

生产作业过程中的危险源及后果，应当如何管控危险源；成立“一

线三排”小组，开展自查自纠工作。 

（二）欣捷建设汲取事故教训及举一反三工作情况 

1.实行安全管理考核。欣捷建设根据不同职务岗位制定不同

的考核内容，每月对项目管理人员进行安全生产责任制执行情况

考核，并作打分，记录安全总结和考核评语。 

2.开展隐患排查治理。欣捷建设广东分公司副总每月带班至

项目施工现场进行检查，对发现的隐患问题，要求项目经理及时

整改，并把整改情况报上级复核，并作记录。 

（三）速运公司汲取事故教训及举一反三工作情况 

1.开展事故警示教育。速运公司针对事故对员工进行现场警

示教育培训，通过讲述事故发生的原因、经过，总结教训，强化

员工安全生产意识。 
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2.加强安全管理。速运公司成立安全生产委员会，修订安全

生产责任制，各层级之间签订安全生产责任书、承诺书。 

3.保证安全生产投入。速运公司根据公司经营需求，制定安

全投入计划表，每月根据需求投入安全费用。 

4.加强安全培训教育。速运公司制定年度培训计划，依据计

划每月开展安全培训教育；对新进场工人进行岗前三级教育培训

与安全技术交底。 

（四）远顺监理汲取事故教训及举一反三工作情况 

1.召开事故总结会议。远顺监理召开“11·23”事故总结会议，

要求公司主要管理人员深刻汲取教训，同时举一反三，部署公

司日后的安全管理工作。 

2.规范监理人员履职。远顺监理通过监理日志、每月组织召

开安全生产总结会议、建立片区巡查管理考核办法、处罚违规监

理人员等方式，规范公司监理人员履职行为。 

3.加强安全教育培训与安全技术交底。远顺监理制定年度安

全培训计划，针对危险性较大的分部、分项工程的安全监理工作

进行专门的实操培训。对监理人员进驻施工项目前，对其进行安

全技术交底。 

（五）市规自局汲取事故教训及举一反三工作情况 

1.开展地质灾害治理工程专项联合检查。市规划和自然资源

局分别于 2020 年 11 月 27 日、12 月 22 日和 2 月 24 日，印发了

《关于进一步加强地质灾害隐患治理工程和非煤矿山安全生产
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工作的通知》《关于开展地质灾害易发区工程建设项目安全专项

联合检查的通知》《关于开展 2021 年汛前地质灾害防治工作检

查的通知》，部署全面开展地质灾害治理工程安全检查工作。 

2.组织开展安全警示教育和培训。2021 年 3 月份，市规划和

自然资源局各区分局组织对群测群防员进行专题培训；4月中旬，

由市规划和自然资源局分管领导主持召开 2021 年全市地质灾害

治理工程安全警示教育暨地质灾害防治知识培训，会议上通报了

市政府对“11•23”较大坍塌事故的批复和播放了警示教育宣传片。 

3.强化督导检查，压紧压实企业主体。2021 年 4 月 28 日，

市规划和自然资源局印发了《关于开展 2021 年度地质灾害防治

督导检查和技术指导工作的通知》，开展全市 2021 年全时段地

质灾害防治进展督导检查和技术指导工作。 

4.强化沟通协调，明确地质灾害防治管理职责。2022 年 1 月

14 日，广州市规划和自然资源局分管局领导组织广州市住房和

城乡建设局等部门相关负责人召开协调会，协调《广州市地质灾

害管理规定》（征求意见稿）存在的分歧意见。经充分讨论，在

地质灾害治理工程定义、行业领域范围内地质灾害治理工程的管

理职责、配套地质灾害治理工程实施单位的资质要求等条款已达

成一致意见，为建立各部门在地质灾害防治工作中各负其责、齐

抓共管机制创造有利条件。 

（六）市住建局汲取事故教训及举一反三工作情况 

1.开展危大工程隐患排查专项整治工作，履行监管责任。一
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是 2020 年 11 月 25 日，市住房和城乡建设局印发《广州市住房

和城乡建设局关于开展高边坡安全隐患专项排查整治的紧急通

知》，对全市 99 个高边坡的房屋在建项目进行了隐患排查和安

全风险评估。二是委托第三方检测机构对全市房屋建筑工程起重

机械和高处作业吊篮进行抽检。三是开展深基坑、高支模等危大

工程专项检查，深刻汲取珠海“7·15”透水事故教训，并对市管项

目深基坑工程开展第三方监测专项检查和聘请第三方安全专家

对全市在建项目进行督导检查。 

2.开展建设、监理企业专项检查，落实监管责任。一是开展

建设单位专项检查，重点检查建设单位及其项目管理机构的工程

发包、工期和安全生产费用管理、安全管理体系建立、危大工程

管理等情况。二是通过“双随机、一公开”的方式对全市房屋建筑

工程（含综合管廊）监理企业开展专项检查工作，重点检查监理

企业及项目监理机构，突出整治监理单位现场履职管理薄弱、放

松施工安全要求等问题，对问题突出的项目进行全市通报批评。 

3.开展事故警示教育会议，筑牢思想防线。2021年 4月 6日，

市住房城乡建设局组织市房地产协会、建筑业联合会、监理协会

及房地产、施工、监理企业相关负责同志约 60 人召开事故教育

警示会议。 

（七）市交通运输局汲取事故教训及举一反三工作情况 

1.以警示教育为主线，确保安全生产防范意识有效提高。市

交通运输局编制印发《广州市交通运输局关于认真吸取增城区金
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叶子酒店二期项目“11·23”较大坍塌事故教训加强交通工程项目

质量安全管理的通知》，要求各单位一是迅速将事故报告传达到

每个项目参建单位，并督促其开展一次安全警示教育，压紧压实

企业安全生产主体责任。二是结合事故报告中查出存在的问题，

举一反三，立即开展安全隐患拉网式排查。三是督促各项目选用

资质好、业务强的第三方监理，厘清工程建设项目牵头和配合监

管责任，并且要高度重视建设项目附属的自然、地质灾害等风险

隐患治理工程的安全管理工作。四是督促各项目完善应急机制，

制定相应的应急抢险救援预案，配备充足的应急设备和物资，做

好应急救援管理工作，定期组织开展相关人员应急救援培训教育

和应急演练活动，严格落实信息报告制度，严禁迟报、瞒报、谎

报。 

2.以执法检查为抓手，保证安全生产工作落实落细。市交通

运输局组织市市政工程质监站、市交通工程质监站对在建市管交

通建设项目深入开展施工安全隐患排查工作。重点检查了起重设

备安装拆卸、模板支撑体系、高边坡、深基坑、盾构施工、施工

吊篮等危大工程的风险评估和应对防范工作。同时，结合省市有

关工作要求以及相关项目的施工情况，市交通运输局组织对火炉

山隧道、石门堂山隧道、从化街口至花都北兴高速公路改扩建工

程等项目开展安全生产专项检查，确保各单位全面落实落细安全

生产工作。检查组实地检查了项目现场安全管理、应急值班值守

等方面内容，并针对检查发现的桩基周边支撑方式存有安全隐患
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等问题，督促责任单位现场整改或开具督查文书要求限期整改，

确保落实整改闭环管理。 

（八）市水务局汲取事故教训及举一反三工作情况 

1.开展生产安全事故案例警示教育会议。2021 年 4 月 8 日，

由市水务局局长主持召开局党组会，会议上通报了增城区金叶子

酒店二期项目“11·23”较大坍塌事故案例、外地近期重大事故、清

明假期期间市内主要突发事故等情况。 

2.举一反三，全面开展安全隐患排查整治。为了落实“一线三

排”工作机制，2021 年 3-4 月份水务局先后印发了《广州市水务

局关于开展全市山塘运行管理检查的通知》、《广州市水务局关

于开展防内涝工作专项检查的通知》、《广州市水务局关于开展

2021 年汛前排水专项执法行动的通知》，分别开展在建水务工程

安全大检查、水利设施安全大检查、排水设施安全大检查、供水

设施安全大检查和汛前大检查的专项检查和日常巡查的执法行

动。 

3.强化培训演练，压实责任。2021 年 3-4 月份，水务局召开

广州市农村水电站运行管理培训视频会议，会议上解读《广东省

小水电管理办法》等法规制度；3 月 19 日，召开全市水库防汛

“三个责任人”业务知识视频培训会议；4 月 15 日，由水务局副局

长担任总指挥，安监处会同防御中心组织开展 2021 年水务防汛

应急演练。 


